

KPI

Alumnos: Axel Aricoma, Kevin Huanca, Malena Urzagasti y Mateo Siles Lozano.

Curso: 5° 4ta

Docentes: Camila Belen Lambertucci y Sebastian Anderson

Materia: Taller De Proyecto II



Actividad 20 – Sprint 1: Pantalla de Inicio

1. KPI del Sprint

Funcionamiento de la pantalla de inicio

Objetivo:

Medir si la pantalla de inicio cumple con las funciones necesarias para que el usuario pueda comenzar a utilizar el videojuego y acceder a la información principal.

Indicador:

Cantidad de elementos funcionales de la pantalla de inicio que funcionan correctamente.

Elementos a verificar:

- Botón Jugar.
- Botón Cómo se juega.
- Botón Información del proyecto.
- Correcta visualización de la pantalla.

Meta:

Lograr que el **100% de los elementos principales funcionen correctamente**.

Verificación:

El KPI se cumple cuando el usuario puede ingresar al juego, consultar las instrucciones y acceder a la información del proyecto sin errores.

2. Desarrollo de la pantalla de inicio

Durante este Sprint se desarrollará la pantalla principal del videojuego **Infiltrado**, incluyendo los accesos principales:

- **Jugar:** permite ingresar al juego y comenzar la experiencia.
- **Cómo se juega:** muestra información sobre los controles y objetivos principales.

- **Información del proyecto:** presenta datos generales del videojuego y su temática.

La pantalla estará diseñada siguiendo el sistema de diseño definido anteriormente, manteniendo una interfaz simple, clara y relacionada con la ambientación histórica del proyecto.

3. Buenas prácticas aplicadas

Durante el desarrollo se aplicarán buenas prácticas para mantener el proyecto organizado:

- Uso de nombres claros para variables y funciones.
- Organización de archivos según su responsabilidad.
- Separación de recursos gráficos y código.
- Comentarios utilizados para explicar decisiones importantes.
- Mantener una indentación ordenada y constante.

Estas prácticas permiten que el proyecto sea más fácil de mantener y modificar durante los próximos Sprints.

4. Registro de seguimiento

Integrante	Tareas realizadas
Malena	Organización, revisión y avances del proyecto.
Kevin	Desarrollo y pruebas de funcionamiento.
Mateo	Diseño y organización de elementos visuales.
Axel	Desarrollo y corrección de errores.

5. Verificación del KPI

Para comprobar el cumplimiento del KPI se probarán las funciones principales de la pantalla de inicio:

- 
- Acceso al botón Jugar.
 - Acceso a Cómo se juega.
 - Acceso a Información del proyecto.
 - Correcta visualización de la interfaz.

Conclusión

El Sprint 1 permitió desarrollar la primera pantalla funcional del videojuego, estableciendo un punto de entrada para el usuario y aplicando criterios de organización, diseño y buenas prácticas de desarrollo. Esta base permitirá continuar con la incorporación de nuevas funcionalidades en los siguientes Sprints.