

Alumnos : Malena Urzagasti, Kevin Huanca, Siles Mateo, Axel Aricoma

Materia: Taller De Proyecto II

Actividad 16 – Implementación del Sistema de Seguimiento del Proyecto

Alumnos: Malena Urzagasti, kevin Huanca, Siles Mateo, Axel Aricoma

Curso: 5° 4ta

Docentes: Camila Belen Lambertucci y Luciano Elian Vera

Materia: Taller De Proyecto II



Alumnos : Malena Urzagasti, Kevin Huanca, Siles Mateo, Axel Aricoma

Materia: Taller De Proyecto II

Actividad 16 – Implementación del Sistema de Seguimiento del Proyecto

Objetivo

Implementar un sistema de seguimiento y control del proyecto mediante la construcción de un cronograma de desarrollo y un tablero Kanban, organizando las tareas del Product Backlog para acompañar la etapa de desarrollo del videojuego.

Consigna

Durante las actividades anteriores cada equipo definió su PMV, elaboró un Product Backlog y realizó una planificación inicial por Sprints.

En esta actividad deberán transformar esa planificación en un sistema de seguimiento que les permita organizar, visualizar y controlar el trabajo durante la etapa de desarrollo.

1. Ajuste de la planificación

A partir del Plan de Sprints elaborado en la actividad anterior, y de la estructura común definida para la materia, revisen y ajusten la distribución de funcionalidades y tareas dentro de los Sprints.

Todos los equipos deberán contemplar el desarrollo de los requerimientos mínimos del proyecto, incluyendo:

- Pantalla de inicio.
- Instrucciones o ayuda.
- Inicio de partida
- Instancia jugable.
- Sistema de puntaje, progreso o desempeño.
- Pantalla de resultado final.
- Información sobre el proyecto.
- Pruebas y mejoras finales.

Además, cada equipo deberá incorporar los Sprints necesarios para desarrollar las funcionalidades particulares de su videojuego.

2. Construcción del cronograma

Representen la planificación mediante un Diagrama de Gantt.

El cronograma deberá mostrar:

- Los Sprints del proyecto.
- Las fechas estimadas de inicio y finalización.
- Los objetivos principales de cada Sprint.
- Los entregables previstos.

Alumnos : Malena Urzagasti, Kevin Huanca, Siles Mateo, Axel Aricoma

Materia: Taller De Proyecto II

El cronograma deberá abarcar todo el período de **desarrollo** comprendido entre **agosto y octubre**.

3. Construcción del tablero Kanban

Creen un tablero en Trello para gestionar el seguimiento del proyecto.

El tablero deberá contener las siguientes columnas:

- Product Backlog
- Pendiente
- En proceso
- Terminado

A partir del Product Backlog y de la planificación realizada:

- Transformen las funcionalidades e historias de usuario en tareas concretas.
- Creen una tarjeta para cada tarea.
- Asignen responsables.
- Indiquen el Sprint al que pertenece cada tarea.
- Incorporen una fecha estimada de realización.

Todas las tareas deberán cargarse inicialmente en la columna **Product Backlog**.

Importante

Durante la etapa de desarrollo deberán utilizar de forma complementaria:

- El **cronograma** para visualizar la planificación temporal.
- **Trello** para gestionar el avance de las tareas.
- La **planilla de seguimiento** para registrar el trabajo realizado por cada integrante en cada clase.

Las tareas incluidas en el tablero deberán derivarse de los requerimientos, historias de usuario y funcionalidades definidas en las actividades anteriores.

Respuesta:

1) Ajuste de la planificación

Teniendo en cuenta el PMV, el Product Backlog y la planificación de 3 Sprints, se incorporan los requerimientos mínimos solicitados para la materia.

Sprint 1

Objetivo: Crear la estructura básica del videojuego y permitir el inicio de la partida.



Alumnos : Malena Urzagasti, Kevin Huanca, Siles Mateo, Axel Aricoma

Materia: Taller De Proyecto II

Tareas:

- Diseñar pantalla de inicio.
- Crear menú principal.
- Crear pantalla de instrucciones y ayuda.
- Implementar inicio de partida.
- Programar movimiento del personaje.
- Diseñar e implementar un mapa simple.
- Programar colisiones.

Entregable:

Menú principal funcional, pantalla de instrucciones, personaje controlable y primer mapa jugable.

Sprint 2

Objetivo: Incorporar la interacción con personajes y el sistema principal de progreso.

Tareas:

- Crear NPCs.
- Programar interacción con NPCs.
- Diseñar diálogos.
- Implementar sistema de misiones.
- Programar recompensas. Implementar sistema de progreso y desempeño del jugador.

Entregable:

NPCs interactivos, sistema de misiones y sistema de progreso funcionando.

Sprint 3

Objetivo: Incorporar funciones complementarias y finalizar el videojuego.

Tareas:

- Diseñar e implementar inventario básico.
- Programar sistema de reputación.
- Crear cinemáticas simples.
- Diseñar pantalla de resultado final.
- Agregar información sobre el proyecto y créditos.
- Realizar pruebas generales.
- Corregir errores y optimizar el juego.


Entregable:

Versión funcional del videojuego con inventario, reputación, cinemáticas, pantalla final y mejoras finales

Alumnos : Malena Urzagasti, Kevin Huanca, Siles Mateo, Axel Aricoma

Materia: Taller De Proyecto II

2. Diagrama de Gantt



3. Construcción del tablero Kanban

<https://trello.com/invite/b/6a394258d9f09bad19e5884b/ATTIc2a6a4a49063974889d80d045c8a1c39275A33A6/mi-tablero-de-trello>